
 
柏崎刈羽原子力発電所7号機 プラント全体の健全性確認の状況（H20.1/15現在） 
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設備の復旧（地震の影響によるもの、地震の影響以外のもの） 

地質・地盤調査 
基準地震動Ss 

策定 

耐震安全性の

確認 

中越沖地震における課題と対応策 
（自衛消防体制、情報連絡体制 他） 

中越沖地震に対する設備健全性 

設備の復旧 

基準地震動に対する設備健全性確認 

完了又はほぼ完了 

実施中 

今後実施 

評価書（9/19） 

・ 機能に影響を及ぼす損傷なし 

・ 解析結果も問題なし 

計画書改訂5（9/26） 

計画書（H19.11/27） 

評価書改訂1（9/25） 

・ 健全性に影響を及ぼすような損傷なし 

・ 解析結果も問題なし 

評価書（9/1） 

計画書改訂1（5/20） 

計画書（H20.2/25） 

建物・構築物 
点検・評価計画 

・ 放水路 完了 

・ 変圧器母線接続部の基礎強化完了 

・ 蒸気タービン動翼（実施中）（原因対策報告書9/19） 

・ 不適合の89.2％が処理完了（1/9現在） 

20系統完了/全23系統（1/14現在） 

蒸気タービンの復旧後に実施する３試験

以外は完了 

12/ 4 試験概要（その９） 

11/20 試験概要（その８） 

11/ 6 試験概要（燃料装荷を伴う試験） 

10/30 試験概要（その６） 

10/23 試験概要（その５） 

10/ 9 試験概要（その４） 

10/ 2 試験概要（その３） 

9/25 試験概要（その２） 

9/18 試験概要（その１） 

再評価書（9/22） 

 基準地震動Ssの最大値 

  1～4号機：2,300Gal 

  5～7号機：1,209Gal 

評価書（5/22） 

評価結果報告書（改訂１）（1/9） 
・ 主な改訂内容 

   コントロール建屋の耐震安全性評価の追記 

   弾性設計用地震動Ｓｄに関する検討内容の充実 

評価結果報告書（12/3） 
・ 安全上重要な機能を有する耐震 S クラスの施設等につ

いて、Ss による耐震解析を全て終了し、その耐震安全

性が確保されていることを確認。 

原子炉建屋基礎地盤の安定性評価 

建物・構築物の耐震安全性評価 
原子炉建屋、タービン建屋、排気筒 

機器・配管の耐震安全性評価 
炉心支持構造物、残留熱除去ポンプ、原子炉圧力容器、原

子炉格納容器、主蒸気配管、制御棒挿入性 など 

屋外重要土木構造物の耐震安全性評価 
非常用取水路 

地震随伴事象に対する考慮 
周辺斜面の安定性評価、津波に対する安全性評価 

中間報告その２（11/28） 

中間報告（11/4） 

耐震強化工事－11/3完了 

・ 耐震強化に向けた建屋のゆれ 

：1,000Gal（全号機） 

・ 配管等サポート 

・ 原子炉屋根トラス 他 

報告書追補版（10/22） 

報告書（5/12） 

・ 消防車の配備（化学消防車2台、水槽1台） 

・ 消火配管地上化 

・ 地元ラジオ局の活用、広報車の配備  など 

・ 原子炉施設故障等報告及び電気関係事故報告（原因と対策に関する最終報告）（9/25） 

・使用済燃料プール水の溢水ならびに外部への放出に関する原因と対策について 

・６号機原子炉建屋天井クレーンを駆動させる軸の継手の破損に関する原因と対策について 

・３号機所内変圧器（Ｂ）のダクト火災に関する原因と対策について 

耐震強化工事 

※ 点検・調査や評価の詳細につきましては、東京電力㈱の報告書等をご確認ください。 
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