

全体工程(計画)

号機	平成19年				平成20年		
	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1			内部状況確認		詳細点検		
2				内部状況確認	詳細点検		
3			内部状況確認		詳細点検		
4			内部状況確認			詳細点検	
5		内部状況確認				詳細点検	
6		内部状況確認					(詳細点検は7号機終了後実施予定)
7		内部状況確認			詳細点検		

不適合が確認された場合は、不適合処理を行うとともに従来通り、公表区分に応じて公表する。