

柏崎刈羽原子力発電所7号機 原子炉ウエル点検 スケジュール

	10月							11月																	
	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
準備作業																									
使用済燃料プールゲート取付																									
気水分離器・蒸気乾燥器移動																									
原子炉ウエル内水抜き																									
原子炉ウエル内除染																									
原子炉圧力容器上蓋取付																									
原子炉ウエル漏えい箇所調査 (漏えい箇所が確認された場合は 詳細調査を合わせて実施)																									
漏えい箇所仮補修																									
原子炉圧力容器上蓋取外し 気水分離器・蒸気乾燥器移動																									
原子炉ウエル内水張り																									
炉内点検 (制御棒駆動機構分離事象に係る 点検が終了次第実施)																									

* 漏えい箇所調査、補修の進捗状況により変更の可能性あり