
 
柏崎刈羽原子力発電所3号機 プラント全体の健全性確認の状況（H23.6/15現在） 
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中越沖地震における課題と対応策 
（自衛消防体制、情報連絡体制 他） 

中越沖地震に対する設備健全性 

地質・地盤調査 
基準地震動Ss 

策定 

耐震安全性の

確認 

基準地震動に対する設備健全性確認 

再報告書（H20.9/22） 

 基準地震動 Ssの最大値 

  1～4号機：2,300Gal 

  5～7号機：1,209Gal 

報告書（H20.5/22） 

 

耐震強化工事（H23.1/31完了） 

・ 耐震強化に向けた建屋のゆれ 

：1,000Gal（全号機） 

・ 配管等サポート 

・ 原子炉屋根トラス 他 

報告書追補版（H20.10/22） 

報告書（H20.5/12） 

耐震強化工事 

 計画書改訂１（H22.11/11） 

計画書（H20.4/14） 

 

計画書改訂 1（H22.4/22） 

計画書（H20.7/18） 

 

建物・構築物 
点検・評価計画 

設備の復旧（地震の影響によるもの、地震の影響以外のもの） 

設備の復旧 

全 26系統中 21系統完了（6/9） 
 

3/10 試験概要（その１２） 

3/ 3 試験概要（その１１） 

 2/10 試験概要（その１０） 

 2/ 3 試験概要（その９） 

 1/13 試験概要（その８） 

 1/ 6 試験概要（その７） 

12/22 試験概要（その６） 

12/16 試験概要（その５） 

12/ 9 試験概要（その４） 

12/ 2 試験概要（その３） 

11/25 試験概要（その２） 

11/18 試験概要（その１） 

 

・ 消防車の配備（化学消防車 2台、水槽 1台） 

・ 消火配管地上化 

・ 地元ラジオ局の活用、広報車の配備  など 

・ 原子炉施設故障等報告及び電気関係事故報告（原因と対策に関する最終報告）（H20.9/25） 

・使用済燃料プール水の溢水ならびに外部への放出に関する原因と対策について 

・６号機原子炉建屋天井クレーンを駆動させる軸の継手の破損に関する原因と対策について 

・３号機所内変圧器（Ｂ）のダクト火災に関する原因と対策について 

※ 点検・調査や評価の詳細につきましては、東京電力㈱の報告書等をご確認ください。 

完了又はほぼ完了 

実施中 

今後実施 

設備の復旧（地震の影響によるもの、地震の影響以外のもの） 

設備の復旧 

・ 不適合の 97.3％が処理完了（H23.5/31現在） 

 

報告書（1/7） 
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