
 
柏崎刈羽原子力発電所5号機 プラント全体の健全性確認の状況（H22.12/13現在） 

設    備 
点検・評価計画 

機器単位 
設備点検・評価 

建物・構築物 
点検・評価 

系統単位 
設備点検・評価 

建
物
・構
築
物
及
び
設
備
の
健
全
性
、
耐
震
安
全
性
の
総
合
評
価 

中越沖地震における課題と対応策 
（自衛消防体制、情報連絡体制 他） 

中越沖地震に対する設備健全性 

地質・地盤調査 
基準地震動Ss 

策定 

耐震安全性の

確認 

基準地震動に対する設備健全性確認 

再報告書（H20.9/22） 

 基準地震動Ssの最大値 

  1～4号機：2,300Gal 

  5～7号機：1,209Gal 

報告書（H20.5/22） 

耐震強化工事（H22.1/14完了） 

・ 耐震強化に向けた建屋のゆれ 

：1,000Gal（全号機） 

・ 配管等サポート 

・ 原子炉屋根トラス 他 

報告書追補版（H20.10/22） 

報告書（H20.5/12） 

耐震強化工事 

 計画書改訂3（H22.2/2） 

計画書改訂2（H21.10/8） 

計画書改訂1（H20.4/14） 

計画書（H20.3/7） 

・ 報告書（5/21） 

 

計画書改訂1（H22.4/22） 

計画書（H20.9/18） 

 

建物・構築物 
点検・評価計画 

設備の復旧（地震の影響によるもの、地震の影響以外のもの） 

設備の復旧 

・ 不適合の100％が処理完了（3/5現在） 

 

全29系統完了（2/24） 
2/18 試験概要（その１０） 
2/12 試験概要（その９） 

2/ 4 試験概要（その８） 

1/28 試験概要（その７） 

1/21 試験概要（その６） 

1/ 7 試験概要（その５） 

12/17 試験概要（その４） 

11/26 試験概要（その３） 

11/19 試験概要（その２） 

11/12 試験概要（その１） 

 

・ 設備健全性に係る点検・評価報告書（6/9） 

 

・ 消防車の配備（化学消防車2台、水槽1台） 

・ 消火配管地上化 

・ 地元ラジオ局の活用、広報車の配備  など 

・ 原子炉施設故障等報告及び電気関係事故報告（原因と対策に関する最終報告）（H20.9/25） 

・使用済燃料プール水の溢水ならびに外部への放出に関する原因と対策について 

・６号機原子炉建屋天井クレーンを駆動させる軸の継手の破損に関する原因と対策について 

・３号機所内変圧器（Ｂ）のダクト火災に関する原因と対策について 

※ 点検・調査や評価の詳細につきましては、東京電力㈱の報告書等をご確認ください。 

完了又はほぼ完了 

実施中 

今後実施 

評価結果報告書（6/9） 
・ 安全上重要な機能を有する耐震Ｓクラスの施設等に

ついて、基準地震動による耐震評価を終了し、その

耐震安全性が確保されていることを確認。 
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